

Олборлох үйлдвэрлэлийн ил тод байдлын санаачилгын Үндэсний зөвлөлийн  
2015 оны 1 дүгээр сарын 13-ны өдрийн 12 дугаар хуралдаанаар хэлэлцэн батлав.

**МОНГОЛ УЛСАД ОЛБОРЛОХ ҮЙЛДВЭРЛЭЛИЙН ИЛ ТОД БАЙДЛЫН САНААЧИЛГЫГ  
ХЭРЭГЖҮҮЛЭХ 2015 ОНЫ АЖЛЫН ТӨЛӨВЛӨГӨӨ**

дд	Хэрэгжүүлэх үйл ажиллагаа	Хугацаа	Хариуцах байгууллага	Хамтрах байгууллага	Зардлын эх үүсвэр	Хэмжих үзүүлэлт
<b>Нэг. ОУИТБС-ын стандартыг нэвтрүүлэх хүрээнд</b>						
1	Эрдэс баялгийн салбарт байгуулагдсан гэрээг, бенефициар өмчлөгчийг ил тод болгох, нэгдсэн мэдээллийн сан байгуулах /3.11, 3.12/	1-6 дугаар сар	ННФ, Иргэний нийгмийн төлөөлөл	МУУҮА, СЯ, ГТГ, УУЯ, УБЕГ, Аймаг, сумдын ЗДТГ	-	Нэгдсэн сан бий болсон байх
2	Олборлох салбарын хууль эрх зүйн орчин, төсвийн бодлогын тоймыг ажлын албаны цахим хуудсанд байршуулах /3.2/	2-3 дугаар сар	УУЯ, СЯ	Ажлын алба	-	Цахим хуудсанд байршсан байх
3	Стандартын 3.6-д заасан төрийн өмчит аж ахуйн нэгжүүдтэй холбоотой 2014 оны мэдээллийг нэгтгэн ажлын албаны цахим хуудсанд байршуулах	3-4 дүгээр сар	ТӨХ, СЯ	Ажлын алба	-	Цахим хуудсанд байршсан байх
4	2014 онд олборлох салбарын эдийн засагт оруулсан хувь нэмэр, үйлдвэрлэлийн мэдээг нэгтгэн харуулах /3.4, 3.5/	5-6 дугаар сар	ҮСХ	Ажлын алба	-	Цахим хуудсанд байршсан байх
5	2014 оны орлогын хуваарилалт, зарцуулалт, орон нутгийн шилжүүлгийн мэдээг ажлын албаны цахим хуудсанд байршуулах /3.7, 3.8, 4/	5-6 дугаар сар	СЯ	Ажлын алба	-	Цахим хуудсанд байршсан байх
6	Орон нутагт хийгдэж буй хөрөнгө оруулалт, бүтээн байгуулалт, төлбөрүүдийн 2014 оны мэдээ гаргаж, ажлын албаны цахим хуудсанд байршуулах /4.2д/	5-6 дугаар сар	Ажлын хэсэг, Аймгийн дэд зөвлөл	Ажлын алба	-	Цахим хуудсанд байршсан байх
7	ОУИТБС-ын хэрэгжилтэнд дотоод үнэлгээ хийх	6 дугаар сар	Ажлын хэсэг	Бүх талууд		Дотоод үнэлгээний тайлан гарсан байх

8	Компаниудын ОУИТБС-ын тайлангийн аудитын баталгаажуулалтыг шийдвэрлэх арга замыг судлах /5/	8-9 дүгээр сар	СЯ, Нягтлан бодох бүртгэлийн бодлогын газар	СЯ, Ажлын алба	500,000₮	Арга замууд тодорхойлогдсон байх
9	Засгийн газрын байгууллагуудын ОУИТБС-ын тайлангийн аудитын баталгаажуулалтыг шийдвэрлэх арга замыг судлах /5/	8-9 дүгээр сар	СЯ, Нягтлан бодох бүртгэлийн бодлогын газар	СЯ, Ажлын алба	500,000 ₮	Арга замууд тодорхойлогдсон байх
10	АМГ, ГТГ-ын тусгай зөвшөөрөл эзэмшигчдийн мэдээг ОУИТБС-ын стандартад нийцүүлэн цахим тайлангийн системтэй уялдуулах, холбох /3.10/	9-10 дугаар сар	Ажлын алба	АМГ, ГТГ	-	Санаачлагын цахим системтэй холбогдсон байх
<b>Хоёр. Монгол Улсын ОУИТБС-ын 2013 оны тайланг сурталчилах хүрээнд</b>						
11	Тайлангийн тухай хэвлэлийн бага хурал зохион байгуулах	1 дүгээр сар	Ажлын алба	ЗГХЭГ	-	Хэвлэлийн бага хурал зохион байгуулсан байх
12	Тайланг холбогдох төрийн байгууллагууд, бүх аймгийн дэд зөвлөл, сумын салбар зөвлөл, судалгааны байгууллагуудад хүргүүлэх	1-2 дугаар сар	Ажлын алба	Ажлын алба	2,000,000₮	Тайланг хүргүүлсэн байх
13	Аудитын консорциумаас жил бүрийн зөвлөмжийг хэрэгжүүлэх төлөвлөгөө боловсруулах ажлын хэсэг гаргаж, дүнг Ажлын хэсэгт танилцуулах, хамтрагч байгуулагуудын ажлын төлөвлөгөөнд уялдуулах, хэрэгжүүлэх	1-3 дугаар сар	Ажлын баг	Ажлын хэсэг	1,000,000 ₮	Заасан хугацаанд хэрэгжсэн байх
14	ОУИТБС-ын хэрэгжилт, 2012-2013 онуудын тайланг УИХ-ын эдийн засаг, төсвийн байнгын хороогоор хэлэлцүүлэх	3 дугаар сар	Уул уурхайн яам	Ажлын алба	-	Байнгын хороодод танилцуулсан байх
15	Тайланг орон нутагт сурталчилахад аймаг, сумдын дэд зөвлөл, салбар зөвлөлтэй хамтран ажиллах, орон нутгийн иргэдэд тайлангийн мэдээллийг хүргэх	тогтмол	Ажлын алба	Бүх талууд	500,000 ₮	Орон нутагт иргэдэд зориулсан арга хэмжээ зохион байгуулсан байх

<b>Гурав. Монгол Улсын ОУИТБС-ын 2014 оны тайлан бэлтгэх хүрээнд</b>						
16	Олборлох үйлдвэрлэлийн компаниудаас болон тайлан гаргагч төрийн байгууллагуудаас ОУИТБС-ын 2014 оны тайланг цахимаархүлээн авах	1-4 дүгээр сар	Ажлын алба, АМГ, ТЕГ	СЯ	-	2014 оны тайлан гаргалтын тоо
17	2014 оны нэгтгэл тайланд хамрагдах компаниудын цар хүрээг тодорхойлох, сонгох	1-2 дугаар сар	Ажлын алба	Ажлын хэсэг	-	Заасан хугацаанд хэрэгжсэн байх
18	Үндэсний тайланг нэгтгэх аудитын консорциумыг сонгон шалгаруулах тендерийн баримт бичиг боловсруулах, батлах	2-4 дугаар сар	Ажлын алба	Үнэлгээний хороо	-	Заасан хугацаанд хэрэгжсэн байх
19	Аудитын консерциумыг сонгон шалгаруулах	2-5 дугаар сар	Ажлын алба	Үнэлгээний хороо	-	Заасан хугацаанд хэрэгжсэн байх
20	Шалгарсан консерциумтай гэрээ байгуулах, ажил эхлүүлэх, нэгтгэлийг зохион байгуулах, хэлэлцэх, батлах	6-11 дүгээр сар	Ажлын алба	ЗГХЭГ, Үнэлгээний хороо	169,800,000 ₮	Заасан хугацаанд хэрэгжсэн байх
21	2014 оны тайлангийн явцыг Ажлын хэсгийн хуралдаанаар хэлэлцэн батлах	9-10 дугаар сар	Ажлын алба	Ажлын хэсэг	-	Заасан хугацаанд хэрэгжсэн байх
22	Эцсийн тайланг Үндэсний зөвлөлийн хуралдаанаар хэлэлцэн батлах	11 дүгээр сар	Ажлын хэсэг	Үндэсний зөвлөл	-	Заасан хугацаанд хэрэгжсэн байх
23	Цахим систем хөгжүүлэх ажлын 2-р шатыг хэрэгжүүлэх. 2-р шатанд хийх ажлын дэлгэрэнгүй төлөвлөгөөг тусад нь боловсруулсан болно.	1-12 сар	Адам Смит Интернэйшнл	Ажлын алба	ЕСБХБ	2-р шатыг хэрэгжүүлэх ажлын төлөвлөгөөний дагуу хэрэгжсэн байх
<b>Дөрөв. Үндэсний түвшинд чадавхи бэхжүүлэх ажлын хүрээнд</b>						
24	2013 оны нэгтгэл тайлангаар дундаас доош үнэлгээ авсан компаниудад зориулсан сургалт – 100 хүн	2, 3 дугаар сар	Ажлын алба	АМГ, ГТГ, мэргэжлийн холбоод	3,000,000 ₮	Заасан хугацаанд хэрэгжсэн байх
25	2013 оны нэгтгэл тайлангаар дундаас доош үнэлгээ авсан төрийн	2, 3 дугаар сар	Ажлын алба	СЯ, ТЕГ	1,000,000 ₮	Заасан хугацаанд хэрэгжсэн байх

	байгууллагуудын тайлан хариуцсан ажилтнуудын сургалт- 60 хүн					
26	Нутгийн захиргааны тайлан хариуцсан ажилтнуудын цахим сургалт- 60 хүн	3 дугаар сар	Ажлын алба	ТЕГ	920,000 ₮	Заасан хугацаанд хэрэгжсэн байх
27	Иргэний нийгмийн байгууллагуудад иргэдэд зориулсан тайлан бэлтгэх аргачлалын сургалт – 30 хүн	4 дүгээр сар	Ажлын алба	Иргэний нийгмийн эвсэл	2,000,000₮	Заасан хугацаанд хэрэгжсэн байх
28	Хандив, хөрөнгө оруулалтын талаар олон талт оролцогчдын хэлэлцүүлэг зохион байгуулах	9 дүгээр сар	Ажлын алба	Бүх талууд	500,000 ₮	Арга хэмжээ зохион байгуулагдсан байх
29	Орон нутгийн дэд зөвлөлийн бүтэц, үйл ажиллагааны талаар олон талт оролцогчдын хэлэлцүүлэг зохион байгуулах	9 дүгээр сар	Ажлын алба	Бүх талууд	300,000 ₮	Арга хэмжээ зохион байгуулагдсан байх
30	Оролцогч талуудад ОУИТБС-ын стандарт, хууль эрх зүйн орчны тухай семинар – 100 хүн	10 дугаар сар	Ажлын хэсэг	ЗГХЭГ, УУЯ	3,500,000 ₮	Хууль батлагдсан байх
31	ОУИТБС-ын Үндэсний чуулган	11 дүгээр сар	Ажлын хэсэг	УУЯ, МУУУА, Иргэний нийгмийн эвсэл	32,300,000 ₮	Заасан хугацаанд хэрэгжсэн байх
<b>Тав. Орон нутгийн түвшинд чадавхи бэхжүүлэх ажлын хүрээнд</b>						
32	Аймаг, сумдын дэд, салбар зөвлөлийн гишүүдэд зориулсан сургалт – 100 хүн	4-6 дугаар сар	Ажлын алба	Бүх талууд	16,000,000 ₮	Заасан хугацаанд хэрэгжсэн байх
33	Орон нутгийн иргэний нийгмийн байгууллагуудад зориулсан сургалт – 30 хүн	4 дүгээр сар	Ажлын алба	Иргэний нийгмийн эвсэл	6,000,000 ₮	Заасан хугацаанд хэрэгжсэн байх
34	Орон нутгийн хэвлэл мэдээллийн байгууллагуудад зориулсан сургалт – 20 хүн	5-12 дугаар сар	Ажлын алба	Ажлын алба	15,200,000 ₮	Заасан хугацаанд хэрэгжсэн байх
35	8 суманд ОУИТБС-ын өдөрлөг зохион байгуулах	6-8 дугаар сар	Ажлын алба	Бүх талууд	5,600,000 ₮	Заасан хугацаанд хэрэгжсэн байх

36	Баруун бүсийн чуулга уулзалт	6 дугаар сар	Ажлын алба	Аймгуудын дэд зөвлөл	10,000,000	Заасан хугацаанд хэрэгжсэн байх
37	Хойд бүсийн чуулга уулзалт	7 дугаар сар	Ажлын алба	Аймгуудын дэд зөвлөл	16,750,000	Заасан хугацаанд хэрэгжсэн байх
38	Зүүн бүсийн чуулга уулзалт	9 дүгээр сар	Ажлын алба	Аймгуудын дэд зөвлөл	8,000,000 ₮	Заасан хугацаанд хэрэгжсэн байх
39	Төвийн бүсийн чуулга уулзалт /Говийн бүс/	10 дугаар сар	Ажлын алба	Аймгуудын дэд зөвлөл	20,000,000 ₮	Заасан хугацаанд хэрэгжсэн байх
<b>Зургаа. Хэвлэл мэдээлэл, олон нийтийн мэдлэг ойлголтыг дээшлүүлэх ажлын хүрээнд</b>						
40	ТВ-ийн нэвтрүүлэг бэлтгэн явуулах	Тухай бүр	Ажлын алба	ЗГХЭГ	43,300,000 ₮	ТВ-ийн нэвтрүүлгийн тоо
41	Өдөр тутмын сонин, цахим хуудас, нийгмийн сүлжээгээр тогтмол мэдээлэл түгээх	Тогтмол	Ажлын алба	Ажлын алба	18,200,000 ₮	Нийтлэлийн тоо
42	Аймаг, сумдад зориулсан гарын авлага, лавлах ном бэлтгэн хэвлүүлэх, орон нутагт хүргүүлэх	4-8 дугаар сар	Ажлын алба	Аймгийн дэд зөвлөл	3,150,000 ₮	Хэвлэлт, хүргэлтийн тоо
43	Олон нийт, зорилтот бүлгүүдэд зориулсан брошур, эмхэтгэл, хуудас хэвлүүлэх, түгээх	1 дүгээр сар	Ажлын алба	Ажлын алба	27,850,000 ₮	Хэвлэлт, хүргэлтийн тоо
<b>Долоо. Олон улс, гадаад арга хэмжээ</b>						
44	Их долоогийн үр дүнд түргэн хүрэх түншлэлийн хүрээнд Мьянмар, Лаос, Комбож, Вьетнам улсаадтай харилцан туршлага солилцох	3-11 сар	Германы олон улсын хамтын ажиллагааны байгууллага	-	ГОУХАБ	Заасан хугацаанд хэрэгжсэн байх
45	Европын сэргээн босголт, хөгжлийн банкны шугамаар туршлага судлах аялал зохион байгуулах	1 дүгээр сар	Адам смит интернэйшнл	Ажлын алба	ЕСБХБ	Заасан хугацаанд хэрэгжсэн байх
<b>Найм. Олон улсын баталгаажуулалт</b>						

46	Олон улсын баталгаажуулалтанд бэлдэх ажлын төлөвлөгөө боловсруулж, Ажлын хэсгийн хуралдаанаар батлуулах	2 дугаар сар	Ажлын алба	Ажлын хэсэг	-	Заасан хугацаанд хэрэгжсэн байх
47	Олон улсын баталгаажуулалтанд орох, тайланг хүлээн авах	11 дүгээр сар	Ажлын хэсэг	Бүх талууд	Олон улсын НбднГ	Заасан хугацаанд хэрэгжсэн байх
<b>Ес. Эрдэс баялагийн саалбарын ил тод байдлын тухай хуулийн төсөл батлуулах</b>						
48	Хууль батлуулахаас өмнө оролцогч талуудад хууль сурталчилах ажил зохион байгуулах	ондоо	Ажлын алба	Ажлын хэсэг	500,000₮	Заасан хугацаанд хэрэгжсэн байх
49	Хууль хэрэгжүүлэхтэй холбогдсон заавар журмыг боловсруулж батлуулах	ондоо	Ажлын алба	Ажлын хэсэг	500,000 ₮	Заасан хугацаанд хэрэгжсэн байх
50	Хуулийн дагуу бүтцийг зохион байгуулах	ондоо	Ажлын алба	Ажлын хэсэг	500,000 ₮	Заасан хугацаанд хэрэгжсэн байх

Монголын ОУИТБС-ын ажлын алба